

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" октября 2023 г.

1. Наименование Проекта:

«Приобретение трактора»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование

администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Населенный пункт

с. Ярково

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2561000,00	2100020,0
2	Финансовое обеспечение, всего:	2561000,00	2100020,0
2.1	средства Субсидии	1500000,00	1230024,01
2.2	средства бюджета поселения	906500,00	743303,52
2.3	инициативные платежи, всего:	154500,00	126692,47
2.3.1	денежные средства граждан	154500,00	126692,47
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0	0
3.1	вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: не принимали участия

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

не принимали участия

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

не принимали участия

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта - 02.08.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 22.09.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-

прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

И.Е. Конах
Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Уразалимов Т.А.
Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Дата 01.10.2023г.