

## ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" сентября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения - приобретение полуприцепа-цистерны тракторного ЛКТ-5П»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Населенный пункт

с. Ярково

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1317500,00	1317500,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	1317500,00	1317500,00
2.1	средства Субсидии	850000,00	850000,00
2.2	средства бюджета поселения	340000,00	340000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	127500,00	127500,00
2.3.1	денежные средства граждан	110500,00	110500,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	17000,00	17000,00

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0	0
3.1	вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

не принимали участия

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

не принимали участия

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

полностью

7. Дата

начала осуществления Проекта - 16.04.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 24.05.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-

прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Конах И.Е.

Ф.И.О. (при наличии)



(подпись)

Руководитель инициативной группы

Уразалимов Т.А.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата 01.09.2024г.