



**План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Содержание/перечень работ	Ответственный	Сроки
1.	Издание приказа «О назначении ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей»	Директор Селиванов П.А.	май 2025
2.	Проверка знаний, норм и правил у теплотехнического персонала, занятого в эксплуатации электро-и тепловых энергоустановок	Заведующий хозяйством Тагильцева Т.Г.	июнь 2025
3.	Обследование инженерных конструкций здания: кровля, перекрытия, окна, стены, отмостка, система отопления.	Заведующий хозяйством Тагильцева Т.Г., Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания Форленко В.Д.	май-июнь 2025
4.	Проведение промывки отопительной системы	МУП ЖКХ «Ярковское, Начальник участка с. Новошилово Абрашев О.М.	июнь 2025
5.	Проведение гидравлического испытания систем отопления и испытание на прочность и плотность	МУП ЖКХ «Ярковское, Начальник участка с. Новошилово Абрашев О.М.	июнь 2025
6.	Составление паспорта готовности	Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Коных И.Е.	июнь-июль 2025